

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Столбищенская основная школа
Тутаевского муниципального района

19.02.2024 г.

№ 18 / 01-08

ПРИКАЗ

В целях внедрения регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий (дорожную карту) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МОУ Столбищенская ОШ (Приложение 1).
2. Назначить ответственных за реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательный процесс школы:
 - организационное и информационное сопровождение, организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды, оказание методической помощи, внедрение многоуровневой системы оценки качества образования – Кудрявцеву О.Д., директора школы;
 - техническое сопровождение, модернизацию технологической инфраструктуры школы – Кривошей О.В., заместителя директора по УВР;
 - обеспечение доступа обучающихся, педагогов к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту – Кривошей О.В., заместителя директора по УВР.
3. Создать рабочую группу по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (Приложение 2).
4. Обеспечить реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МОУ Столбищенская ОШ.
5. Создать отдельный раздел на сайте школы по освещению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, ответственный – Кривошей О.В., ответственный за ведение школьного сайта.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

О.Д. Кудрявцева

План мероприятий (дорожная карта) по внедрению целевой модели
цифровой образовательной среды
МОУ Столбищенская ОШ

	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
Управление цифровой трансформацией ОУ				
1.1.	Анализ цифровых ресурсов учреждений, включенных в цифровое образовательное пространство	Информационная справка по итогам аналитической работы	Кривошей О.В., заместитель директора по УВР	Апрель 2024
1.2.	Планирование мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС (совещание при директоре)	Дорожная Карта	Кудрявцева О.Д. директор школы Кривошей О.В. заместитель директора по УВР	март 2024
1.3.	Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательной среды	Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательной среды	Кудрявцева О.Д.. директор школы Кривошей О.В. заместитель директора по УВР	март 2024
1.4.	Размещение информации на сайте ОУ	Информирование общественности	Кривошей О.В. заместитель директора по УВР	Май 2024
1.5.	Мотивация педагогов по созданию и использованию ресурсов ЦОС	Увеличена доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности	Администрация	в течении всего периода

		по развитию ЦОС		
1.6.	Мониторинг: -технического состояния ЦОС, -информационной	Выявить дефициты, оформить аналитические	Администрация	в течении всего периода

	наполненности ЦОС, - обновляемости контента, -востребованности ресурсов ЦОС у педагогов и учащихся	документы.		
1.7.	Контроль за ходом внедрения целевой модели ЦОС	Скорректировать план по реализации проекта в соответствии с проведённым анализом и диагностическими мероприятиями	Администрация	в течении всего периода

2. Использование цифровых технологий для управления школой

2.1.	Использование цифровых технологий для решения задач управления школой	Использование оборудования ЦОС для административного управления	Администрация	в течении всего периода
2.2.	Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией	Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией	Администрация	в течении всего периода
2.3.	Изучение и активное использование сетевых сервисов и облачных технологий	Совместная работа над документами, проектами и т.п. в удалённом режиме	Администрация	в течении всего периода

3. Использование цифровых технологий в учебном процессе

3.1.	Создание рабочей группы для реализации ЦОС	Создание рабочей группы	Кудрявцева О.Д., директор	Апрель 2024
3.2.	Проектирование ЭОР. Насыщение ЭОР проверяемыми формами, методами, технологиями, средствами общения	Справка по результатам	Рабочая группа	Апрель — сентябрь 2024

3.3.	Изучение цифровых ресурсов, включенных в Мобильный класс	ноутбук учителя, ноутбуков учеников	Кудрявцева О.Д., директор., рабочая группа	Апрель — сентябрь 2024
3.4.	Использование ЦОС в экспериментах: разработка материалов, использование материалов на занятиях, получение и анализ первичных результатов.	Учи.ру ЯКласс	Кудрявцева О.Д., директор рабочая группа	в течении всего периода
3.5.	Мастер-классы по использованию ресурсов	Распространение опыта использования	Кривошей О.В., заместитель директора по УВР	Сентябрь 2024 — март 2025
3.6.	Проведение открытых уроков	Распространение опыта использования	Педагоги школы	Сентябрь 2024— март 2025
3.7.	Проведение семинара «Подготовка урока с элементами электронного обучения»	Распространение опыта использования	Кудрявцева О.Д., директор	март 2025
3.8.	Публикация статей	Распространение опыта использования	Администрация, рабочая группа	апрель-май 2025
3.9.	Мониторинг аналитической и методической деятельности: количество новых форм, методов, технологий, средств обучения в условиях цифровой образовательной среды, учебно-методических материалов	Справка по результатам	Администрация, рабочая группа	апрель-май 2025
3.10.	Подключение новых участников в работе Мобильного класса	Увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС.	Администрация, рабочая группа	Май 2025
4. использование цифровых ресурсов во внеурочной деятельности				
4.1.	Использование ЦОС для осуществления социально-психологического тестирования обучающихся 7-9 -х классов	Организация и проведение тестирования	Социальный педагог	сентябрь — октябрь 2025

4.2.	Использование интерактивной панели во внеурочное время в рамках внеклассной работы	Проведение внеклассных мероприятий	Педагоги школы	в течении всего периода
------	--	------------------------------------	----------------	-------------------------

Приложение 2.

Состав рабочей группы по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды

- Кудрявцева О.Д., директор
- Кривошей О.В., заместитель директора по УВР
- Козлова И.Д., учитель русского языка и литературы
- Морсова И.В., учитель математики
- Водорацкая О.В., учитель иностранного языка
- Штукина Е.Т., учитель начальных классов
- Карпова Е.М., социальный педагог